



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE BARRA DOS COQUEIROS**

RESUMO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2014/PMBC

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014/PMBC

OBJETO: Execução dos serviços de limpeza, conservação e manutenção de vias e logradouros públicos do Município da Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe .

CONTRATADA: VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA LTDA.

VALOR : Valor mensal R\$ 651.595,32 (seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos) e valor global de R\$ 7.819.143,94 (sete milhões oitocentos e dezenove mil, cento e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)

DO ADITIVO: O presente Aditivo tem como finalidade aditar a Cláusula Sétima (Prazo de Execução), do Contrato nº 111/2014/PMBC, para acrescer prazo e em decorrência do acréscimo de prazo, valores estimativos

DO ADITAMENTO: 1- Nos termos do art. 57, II da Lei 8.666/93, com alterações posteriores, o prazo estabelecido na Cláusula Sétima (Prazo de Execução), do Contrato nº 111/2014/PMBC, fica acrescido em seu tempo original, em 12 (doze) meses, que começará a fluir a partir de 30 de dezembro do corrente ano, com término em 29 de dezembro de 2018.

§ 1º- Também nos termos do art. 57, da Lei nº. 8.666/93, e em decorrência ao acréscimo do tempo inicialmente previsto de 12 (doze) meses, será empenhado o valor estimado de R\$ 7.819.143,94 (sete milhões oitocentos e dezenove mil, cento e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), conforme Planilha do ANEXO I

DOS PRAZOS:

-CONTRATO – 30/12/2014 A 29/12/2015 (12 meses)

-1º ADITIVO: 30/12/2015 A 29/12/2016 (12 meses)

-2º ADITIVO: 30/12/2016 A 29/12/2017 (12 meses)

-3º ADITIVO: 30/12/2017 A 29/12/2018 (12 meses)

-SOMA DOS PRAZOS: 48 meses

FUNDAMENTO: Artigos art.57, II e 65, II da Lei nº 8.666/93

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 49 – **Secretaria Municipal de Obras** Públicas; 2059 – Manutenção de Limpeza Pública; 3390.39.00.00 – Outros serviços de terceiros- Pessoa Jurídica; FR: 0100.000/0193.020

PARECER JURIDICO Nº 118/2017/PMBC

DATA DO ADITIVO: 29 de dezembro de 2017.

Barra dos Coqueiros, 29 de dezembro de 2017.

MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS

AIRTON SAMPAIO MARTINS

Prefeito Municipal

CONTRATANTE