
Assunto: Paralisação de obra

Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, determinar a
contratada North Engenharia e Consultoria LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

86.808.243l00'l-76, paralisar os serviços da obra denominada 'UBS-UNIDADE
BASICA DE SAUDE', situada na Avenida Toureiro, s/n, Bairro Baixo, Município
de Barra dos Coqueiros/SE, objeto do contrato de no 009/2024IPMBC, com
prazo de paralisação de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
data de recebimento deste ofício. Fica o cronograma de execução prorrogado
por igual período, nos moldes do art. 1i5, §5o da Lei n.o 14.13312021 .

Ressalto que mêsmo com a determinação de paralisação, a vigilância da
obra deverá ser garantida pela responsabilidade da contratada.

Barra dos Coqueiros/SE, 03 de janeiro de 2025.
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OÍicio no 006/2025
Ao Sr. Marcos Vinicius Resende Barbosa
Representante legal da empresa NoÉh Engenharia e Consultoria LTDA
lnscrita no CNPJ sob o no 19.129.513/0001-25
Rodovia SE-100, s/n, Sala 14 Cond. Recanto dos Coqueiros, Baino Paraíso da
Bana, Bana dos Coqueiros/SE.


